

Projektansökan för avslutning av

Projekt Mötesplats

Stimulans – Trygghet – Integration – Gemenskap

Bakgrund

Arvsfonden har sedan april 2005, då Mötesplats-projektet startade, stött ett projekt för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i åtta kommuner; Karlskrona, Lessebo, Alvesta, Märsta, Göteborg, Farsta (Stockholms Stad), Uppsala och Solna.

Avsikten var att projektledaren skulle skriva en avslutande rapport om de fyra år projektet pågått och utarbeta kunskapsmaterial baserat på de fyra årens erfarenheter. Materialet skulle bestå av en informationsfolder avsedd att användas som stöd i kommuner som i fortsättningen tar emot ensamkommande flyktingbarn. Den processen har varit olika utformad i olika kommuner och ofta utsatts för stora svårigheter. Avsikten är att med hjälp av det erfarenhetsmässigt baserade informationsmaterialet undanröja problem som annars riskerar att dyka upp. Projekt Mötesplats kan därmed underlätta för ensamkommande flyktingbarn i hela landet att bli väl omhändertagna. SWERAs konkurs har gjort att projektet fick avbrytas i förtid och att den kunskapsbas som projektet syftat till för olika kommuner, riskerar att gå förlorad. Den är till stor del personligt bunden till projektledaren Cristina Sourigues, som varit densamma genom åren, varför det är angeläget att hitta en bra avslutning på projektet.

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att underlätta för ensamkommande flyktingbarn i hela landet i framtiden och se till att de blir väl omhändertagna. Målen i



FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM

Hornsgatan 113
117 28 Stockholm

Telefon: 08 729 17 30 / 31
Org. nr: 802003-0832

www.skyddsvarnet.se
kansliet@skyddsvarnet.se

projektet är:

- att sammanställa en slutdokumentation omfattande projektets fyra år 2005-2009
- att producera en informationsfolder som ska ses som ett stöd för kommuner och andra aktörer som redan nu och i framtiden tar emot ensamkommande flyktingbarn.
- att informationsfoldern sprids till alla relevanta aktörer inom flyktingområdet
- att arrangera tre seminarier i Stockholm, Göteborg och Alvesta för att sprida erfarenheterna från projektet vidare till relevanta personer och organisationer
- att kunskap, erfarenhet och slutrapport från projektet används i praktisk verksamhet

Aktiviteter och tidsplan

Projektet beräknas ta 6 månader och starta augusti 2009 och avslutas den sista januari 2010.

| Aktivitet | Tidsplan |
|---|-------------------|
| Analysera befintligt material, statistik och situation för ensamkommande barn 2005-2009, samt ev. teori och praxis för exempelvis god man, kommunernas övertagande från MV mm. (CS och AN) | Aug - Sept 2009 |
| Intervjuer med aktörer som varit delaktiga i projektet, dvs målgrupp, personal, samverkande kommuner (inkl resor). (AN) | Okt 2009 |
| Sammanställning och analys av ovanstående intervjuer, deltagandestatistik, projektmetodik, projektfrågor rörande organisation, måluppfyllelse, målgrupp, samverkan, erfarenheter etc. (CS och AN) | Nov 2009 |
| Skriva rapport | Dec 2009 |
| Planering av seminarierna | Aug-sept 2009 |
| Relevanta aktörer inbjuds till seminarierna. Rapporten presenteras samt utdelning av informationsfoldern. | Jan 2010 |
| Tryckning, publicering och spridning. | dec 2009–jan 2010 |

Målgrupp

Ensamkommande flyktingungdomar som deltog i projektet Mötesplats.

Organisation

Skyddsvärnet i Stockholm anställer två personer från det tidigare projektet. Projektledare, Cristina Sourigues. Projektadministratör, Anna Nordberg,

och skribent, hjälper med att slutför rapporten. Referensgrupp med bla
Bengt Lagerkvist Barnpsykiatriker, författare, före detta sweras barnprojekt
styrgruppsledare ger stöd till projektledare.

Stockholm den 25 maj 2009

Nilla Helgesson
Bitr direktor

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM

Hornsgatan 113
117 28 Stockholm

Telefon: 08 729 17 30 / 31
Org. nr: 802003-0832

www.skyddsvarnet.se
kansliet@skyddsvarnet.se